

## VERWALTUNGSVORLAGE VL-103/2021

ERSTELLT DURCH	ERSTELLT AM	SITZUNGSTEIL		
Straßenbau	10.03.2021	öffentlich		
GREMIUM	STATUS	TERMIN	EINLADUNG	TOP
Ausschuss für Sicherheit und Ordnung	beschließend	20.04.2021	2/20	

### BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

#### **Schützenstraße**

#### **hier: 2. Änderung des Bauprogramms zur Abrechnung nach KAG**

### FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich auf ca. 1.538.926 Mio. € brutto. Die Mittel stehen im Haushalt unter dem Produkt 460505 / 785200 zur Verfügung.

Diese werden gemäß § 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG) in Verbindung mit der derzeit gültigen Satzung der Stadt auf die Anlieger umgelegt.

Die Schützenstraße wird als Haupterschließungsstraße eingestuft. Die Kosten der Beleuchtung werden nicht nach KAG umgelegt, da sie nur teilweise im Rahmen des üblichen Austausches erneuert wird.

Ab dem 01.01.2020 hat das Land NRW ein Förderprogramm aufgelegt. Für die Schützenstraße wird nach Abschluss ein Förderantrag bei der NRW Bank gestellt. Wird die Förderung bewilligt, wird diese in voller Höhe von dem umlagefähigen Aufwand (Anliegeranteil) in Abzug gebracht.

Der aktuelle Restbuchwert für die Fahrbahn und den Gehweg beträgt 19.499,78 €.

### INKLUSIONSVERTRÄGLICHKEIT

Im Zuge der Herstellung der Anlage werden in Kreuzungsbereichen und an ausgewählten Stellen behindertengerechte Einbauten entsprechend der DIN 32984 „Bodenindikatoren im öffentlichen Raum“ geschaffen.

### KLIMAVERTRÄGLICHKEIT

Das Freilegen der Oberflächen und Auskoffern im Kronenbereich der insgesamt 45 zu erhaltenen Bäume erfolgt mit äußerster Sorgfalt. Hierbei wird das „Merkblatt für die Erhaltung von Verkehrsflächen mit Baumbestand M EVB Ausgabe 2019“ beachtet.

Zusätzlich werden für insgesamt 10 gefällte Birken, eine Pappel und ein „kleiner“ Baum (bei Nr. 19) Ersatz durch Neupflanzungen geschaffen.

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung beschließt die 2. Änderung des Bauprogramms der Schützenstraße zur Abrechnung nach KAG.

Der Bürgermeister

#### SACHDARSTELLUNG

Die Planungen zur Schützenstraße wurden zuletzt unter VL-67/2020 am 17.06.2020 im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung mit der ersten Änderung des Bauprogramms beschlossen.

Üblicherweise gibt es bei der örtlichen Umsetzung der Planung vom Maßstab 1 : 250 in die Wirklichkeit im Maßstab 1 : 1 die ein oder andere Notwendigkeit einer Änderung, um beispielsweise auf Wünsche und Anregungen von Anwohnern oder Betroffenen eingehen zu können.

Diese Optimierungen betreffen nicht die Grundzüge der Planung, müssen jedoch formal gesehen beraten und vor der technischen Schlussabnahme der Bauarbeiten beschlossen werden, um KAG-konform zu handeln.

#### Schützenstraße 37 b

Der Anlieger hatte im Anschluss an die Bürgerinfo am 03.09.2020 eine Überfahrt zu seinem Grundstück beantragt, um auf eigenem Grundstück Stellplätze herzustellen. Der öffentliche Parkplatz muss hierzu entfallen.

#### Einmündung Arndtstraße

Ein Teil der vorgesehenen Gehwegfläche wurde in den Böschungsfuß der oben liegenden Zugstrecke geplant. In Anlehnung an die gegenüberliegende Straßenseite wurde die dortige Grünfläche planerisch übernommen und es konnte ein neues Pflanzbeet geschaffen werden.

#### Schützenstraße 32 – 34

Auf Anregung des Anliegers wurde die Lage der westlichen Baumscheibe angepaßt und hierdurch ein weiterer Parkplatz geschaffen. Die stark genutzte Zufahrt ist aus Gründen der höheren Belastung heute schon asphaltiert. Den Bedenken gegen eine Pflasterung wurde gefolgt und eine Asphaltierung vorgenommen. Ergänzt wird dies durch eine taktile Kennzeichnung im Gehweg gemäß DIN 32984 (Bild 21), analog der beiden LIDL-Zufahrten.

#### Bordsteine vor Baumscheibe

Die ursprünglich vor den Baumbeeten vorgesehene Ausführung mit einem doppelten Bordstein (Rundbord und einem dahinter liegenden Hochbord) wurde in einen einreihigen Bordstein geändert. Hierdurch erspart man sich einen Rundbord und das Pflanzbeet wird um 15 cm größer.

#### Taktile Elemente

Vom Behindertenbeirat kam der Hinweis im Zuge der Planung einer anderen Straße, dass selbst Bordsteine von 3 cm für elektrische Rollstühle schwierig seien und eine Nullabsenkung gewünscht würde. Dies wurde kurzfristig auch hier umgesetzt und entsprechend der DIN an allen notwendigen Stellen ergänzt. Gefolgt wurde auch der Anregung, die (ungesicherte) Querungshilfe im Bereich der Cappenberger Straße mit differenzierter Bordhöhe 0 / 6 cm auszustatten sowie die Querungen auf der Strecke ersatzlos zu entfernen, da nicht verhindert werden kann, dass dort geparkt wird. Da der Bordstein durchgängig einen Auftritt von 3 cm aufweist, kann zudem an jeder Stelle gequert werden

#### Zusätzliche Parkplätze

Durch den Wegfall der Querungsstelle können vor Haus Nr. 27 und gegenüber zwei zusätzliche Stellplätze angeboten werden.

#### LIDL-Zufahrten

Analog der Schützenstraße 32 – 34 werden die beiden Überfahrten asphaltiert.

#### Baumscheibe vor Haus Nr. 38

Der Abstand des gehwegseitigen Bordsteines zu dem großen Stamm wird zugunsten des Baumes um 30 cm vergrößert, die Breite des anliegenden Stellplatzes wurde entsprechend angepasst.

#### Baumscheiben vor Haus Nr. 1 bis 9

Der Abstand des gehwegseitigen Bordsteines zu dem großen Stamm wird zugunsten des Baumes um 40 cm vergrößert, die Breite des anliegenden Stellplatzes wurde entsprechend ange-

passt. Die Breite des Gehweges wird zwar etwas reduziert, beträgt aber immer noch mehr als 2,50 m

### Zusammenfassung

Alle genannten Maßnahmen werden im Zuge des Bauablaufes kostenneutral hergestellt.

Im Sommer 2021 sollen die gesamten Arbeiten abgeschlossen sein.

Anlage: Skizze zur Änderung Schützenstraße 32 / 34 vom 19.11.2020