

INFORMATION

4 / 2020

zum TOP

GREMIUM

Ausschuss für Bildung und Sport

SITZUNGSTERMIN

Mittwoch, 23.09.2020, 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr

SITZUNGSORT

Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Holtgrevenstraße 2-6, 44532 Lünen, Aula

**ÖFFENTLICHE SITZUNG
MITTEILUNGEN DER VERWALTUNG**

4. MI-127/2020

Stand größerer Baumaßnahmen ZGL

Herr Ortmann ist verwundert über die ZGL Mitteilung, die so im Betriebsausschuss ZGL am 01.09.2020 präsentiert wurde. In der Mitteilung steht für die OGS Kardinal von Galen eine Fertigstellung Mitte des 3. Quartals. Stand heute 23.09.2020 ist die OGS noch lange nicht fertig. Auch die anderen OGSen werden nicht laut Plan fertig, hier sieht Herr Ortmann einen Planungsfehler seitens ZGL.

Die Vorlagen waren am 01.09.2020 also schon veraltet.

Seit Anfang des Jahres wäre seitens ZGL keine Information/Kommunikation mit der Schule erfolgt.

- Für das Protokoll erwartet Herr Ortmann einen verbindlichen Fertigstellungstermin von ZGL.
- Herr Kampmann GFL forderte analog dazu verbindliche Termine für die Projekte: OGS Overberg und Anbau FSG

Herr Grundmann erläutert die geplante Reihenfolge/Ablauf zum Neubau Realschule Alt-lünen:

1. Abriss alte Turnhalle
2. Neubau Realschule
3. Umzug Altbau in den Neubau
4. Bau neue Turnhalle

Bisher sei noch alles im Zeitplan

Herr Mildner mahnte an, das ZGL bei diesen Mitteilungen anwesend sein muss, dies sei so beschlossen worden. Herr Störmer entschuldigte das Fehlen seitens ZGL, dort wären weitere Anschlusstermine wahrzunehmen.