

Maßnahmen Mobilitätsplanung

Stand: 11.08.2020

Bezeichnung Maßnahme	Planungsbeschluss/ Bauprogramm	Vorbereitung/interne Abstimmung	frühzeitige Anliegerinformation	Ausschreibung und Auftragsvergabe	Grundlagenermittlung (Lph 1)	Vorplanung (Lph 2)	Förderung	Beschluss zur frühzeitigen Anliegerbeteiligung (StEU)	frühzeitige Anliegerbeteiligung	Entwurfsplanung (Lph 3)	Grundsatzbeschluss (StEU)	Beschluss über Art und Umfang (S&O)	Ausführungsplanung (Lph 5)	Erläuterungen
Schulstraße, Straßenraumplanung														
Dortmunder Straße/Graf-Haeseler-Straße, Straßenraumplanung														
Reichsweg, Straßenraumplanung														Bürgerbeteiligung für November 2020 geplant
Ulmenstraße/Ahornstraße, Straßenraumplanung														notwendiger Grunderwerb verzögert Planungen, Bürgerbeteiligung im 1. Quartal 2021 geplant
Horstmarer Straße, Straßenraumplanung														Bürgerbeteiligung für das 4. Quartal 2020 geplant
Roonstraße, Straßenraumplanung														
Querstraße, Straßenraumplanung														
Jägerstraße, Querungsstelle														Antrag Förderung im Mai 2020
Bebelstraße, Querung "Alte Zechenbahntrasse"														Antrag Förderung im Mai 2020
Brambauer Straße, Querungshilfe														Verzögerungen bei Straßen.NRW; Sicherheitsaudit ausstehend; Baubeginn nicht abzuschätzen
Bebelstraße, südliche Unterführung Preußenbahnhof														
Steinstraße, Straßenraumplanung														
Tunneldurchstich Hbf, Projekt RRX Lünen														Planungen im Rahmen der Maßnahme RRX Lünen
Karl-Kiehm-Weg, Straßenraumplanung (Freiflächenkonzept Käthe-Kollwitz-Gesamtschule)														
West-Ost-Trasse, Radwegeverbindung Brambauer - Lünen- Innenstadt, Machbarkeitsstudie														
Kurt-Schumacher-Straße, Machbarkeitsstudie														
Brambauer Straße, Kreisverkehr														
integriertes Mobilitätskonzept Lünen 2035														Förderzusage im Februar 2020 erhalten; Vergabe für Sommer 2020 geplant
Kirchhofstraße/Augustastraße, Straßenraumplanung														
Kreuzung Cappenberger Straße/Kurt-Schumacher- Straße/Konrad-Adenauer-Straße, Straßenraumplanung														
Barrierefreie Haltestellen														Ausschreibung Planungsleistungen nach Genehmigung Haushalt und Zusage Förderung
ÖPNV, Linie S50														
Radstation Mitte, Im Hagen														keine Mittelbereitstellung vor dem Haushalt 2021
südwestliches Innenstadtquartier (Wilhelmstr./Friedenstr./Rathenastr./Birkenweg/Auf dem Weidkamp/Markgrafenstr.), Straßenraumplanung														Aufgrund des Maßnahmenumfangs ist eine frühzeitige Bürgerinformation vor Ausschreibungsbeginn geplant
Niederadener Straße, Straßenraumplanung														Ausschreibung Planungsleistungen nach Genehmigung Haushalt
Baukelweg, Straßenraumplanung														
Schwarzer Weg, Straßenraumplanung														Trassensicherung Abschnitt 4 vorziehen
Karl-Haarmann-Straße, Straßenraumplanung														
Frydagstraße, Straßenraumplanung														
Ludwigstraße, Straßenraumplanung														
Dorfstraße, Straßenraumplanung														Planungen auf das Jahr 2022 verschoben
Haltepunkt Alstedde														
Cappenberger Straße, Fußgängerüberweg														im Rahmen des Deckenprogramm 2021 herstellen