Maßnahmen Lichtsignalanlagen

Stand: 11.08.2020

waisnanmen Lichtsignalaniagen	Stand: 11.08.2020							
	Planungsbeschluss/							
Paraichnung	Bauprogramm/Fehlerm eldung		Ausschreibung und	Dlanung	Durchführung	Abnahme	Schlussrechnung/ Abschluss Maßnahme	Erläuterungen
Bezeichnung	eldung	Vorbereitung	Auftragsvergabe	Planung	Durchlunrung	Abnanme	Abscriuss Maisnanine	
K01 Kurt-Schumacher-Straße/Cappenberger Str., Risse im Mast								Im Rahmen von Sichtprüfungen durch die Stadtwerke aufgefallen
K01, K02, K03, K03a, K39, K40, K41, 6 Knoten am Nordring, Lichtsignalschaltung								auf Abschluss Planungen Cappenberger Str./Kurt- SchStr./Konrad-Adenauer-Str. warten
K02 Kurt-Schumacher-Straße/Münsterstraße, Risse in versch. Masten								Im Rahmen von Sichtprüfungen durch die Stadtwerke aufgefallen
K04 Kurt-Schumacher-Str./Kamener Str./Viktoriastraße, Mastschaden								Sturmschaden; keine Umsetzung bislang
K07 Bebelstraße/Kurt-Schumacher-Straße/Kupferstraße, Induktionsschleifen								bislang keine Umsetzung
K10 Kupferstraße/Auf dem Osterfeld, Risse in versch. Masten								Im Rahmen von Sichtprüfungen durch die Stadtwerke aufgefallen
K13 Kamener Str./Kreuzstr., Risse im Mast								
K14 Waltroper Str./Königsheide/Mengeder Str./Brechtener Str., Rissen in Masten								
K16 Königsheide/Friedhofstr./Gustav-Sybrecht-Straße, Risse in Mast								
K17 Viktoriastraße/Parkstraße, Risse im Mast								Im Rahmen von Sichtprüfungen durch die Stadtwerke aufgefallen
K22 Cappenberger Str./Schützenstr., Kabelstörung, fehlende Anbindung an Verkehrsrechne	r							Fa. Swarco in der Bearbeitung
K28 Borker Str./Alstedder Str., Risse im Mast								Im Rahmen von Sichtprüfungen durch die Stadtwerke aufgefallen
K29, Schleifen defekt								
K34 Moltkestraße/Konrad-Adenauer-Straße, Prüfung Standort Signalgeber Radfahrer								Bez. Reg. bemängelt Standort; Ortstermin wird vereinbart
K38 Westring/Konrad-Adenauer-Str./Friedrichstr., Risse in Mast								
K39 Konrad-Adenauer-Straße/Borker Straße, Detektorstörung beseitigt								Abnahme muss noch erfolge; Schleifen noch nicht am Verkehrsrechner angeschlossen
K40 Konrad-Adenauer-Str./Lippebad, Versetzung Masten, Streuscheiben, Signalgeber für Radfahrer								
K41 Konrad-Adenauer-Straße/Alstadtstraße, Mast								Unfallschaden; Versicherungsfall; Mast steht
K44 Münsterstraße/Zwolle-Allee, Risse in versch. Masten								Im Rahmen von Sichtprüfungen durch die Stadtwerke aufgefallen
K45 Kamener Straße/Zwolle-Allee, Risse im Mast								Im Rahmen von Sichtprüfungen durch die Stadtwerke aufgefallen
K46 Cappenberger Str. / Döttelbeckstr., Umrüstung Steuergerät und LED-Technik								
K60 Brechtener Straße/Zum Verkehrshof, Umrüstung Steuergerät und LED-Technik								geschoben auf 2021
K61 Brechtener Str./Krankenhaus, Umrüstung Steuergerät und LED-Technik								geschoben auf 2021
Parkleitsystem, Modem defekt								
Parkleitsystem, Umrüstung P+R Lindenplatz								
						•	•	•