

Stand Bauleitplanverfahren

Bezeichnung	Verfahren	Kontext	Gutachten/ prüfen	Aufstellungs- beschluss	frühzeitige Beteiligung		Offenlage- beschluss	Offenlage		2. Offenlage- beschluss	erneute Offenlage		Satzungs- beschluss	Rechtskraft
					Bürger	Behörden		Bürger	Behörden		Bürger	Behörden		
1 224 Sedanstraße	§ 30	*Masterplan *Stadtteilentwicklung Lünen-Süd	Elektrosmog, Altlasten, Umweltbericht, Artenschutz, Entwässerung, Ausgleich, Grabeland	27.06.2018	23.07.- 03.09.2018									
2 226 Am Diek West	§ 13 a	*Masterplan *Flüchtlingsunterbringung *Kita	Altlasten, Schall, Entwässerung, Versickerungsfähigkeit	03.07.2018	20.08.- 30.09.2018									
3 31 Innenstadt- Marktplatz		*Stadtumbau Innenstadt *Denkmalschutz	Nutzungskonzept Villa Urbahn	28.06.2016	17.03.- 21.04.2017	17.03.- 21.04.2017								
4 223 Wethmar-Ost	§ 30	*Masterplan	Einzelhandel, Verkehrsgutachten, Entwässerung, Schall, Umweltbericht, Ausgleich,	02.05.2017										
5 228 Preußenhafen	§ 30	*Masterplan *IGA *Stadtteilentwicklung Lünen-Süd	Altlasten, Schall, Verkehr, Umweltbericht, Artenschutz, Entwässerung, Ausgleich	3.7.2018- 11.9.2018										
6 230 Grenzstraße		*Arbeitsprogramm Masterplan Wohnen	Planungskosten, Infrastrukturkosten, Immissionsschutz, Erschütterungen, Verkehr, Umweltbericht, Grabeland											
7 231 Alter Bauhof		*Arbeitsprogramm Masterplan Wohnen	Entwässerung, Planungskosten, Infrastrukturkosten, Schallschutz, Umweltbericht											
8 FNP Kreuzstraße-Nord	§ 8 (3)		Abfrage Regional-planung (T 26.6.)	1. Quartal 2019?										
9 221 Kreuzstraße-Nord	§ 30	*Gewerbeentwicklung	Altlasten, Artenschutz, Umweltbericht, Schall, Entwässerung, Ausgleich	1. Quartal 2019?										
10 FNP, 13. Änd. PV	§ 8 (3)			10.04.2018	25.04.- 28.05.2018	25.04.- 28.05.2018	11.09.2018	21.09.- 22.10.2018	21.09.- 22.10.2018				13.12.2018	
11 227 PV Lünen Süd	§ 12	*Stadtteilentwicklung Lünen-Süd *Innovation City rollout *Klimaschutz	Blendwirkung, U-Bericht, Ausgleich, Artenschutz, Untergrund wg. Versickerung	10.04.2018	25.04.- 28.05.2018	25.04.- 28.05.2018	20.11.2018							
12 165 Min. Achenbach III, 4. Änd.	§ 13 a	*Gewerbeentwicklung	Standort Hundeverein, Altlasten	19.06.2018	04.07.- 15.08.2018									
13 FNP, 2. Anpassung		*§13 a *Altlastenkataster *Landschaftsplan	GIS-Umstellung											
14 225 Wohnquartier Preußenstraße	§ 13 a	*Masterplan	Schall, Altlasten, Entwässerung, Artenschutz	10.04.2018										
15 FNP, 14. Änd. Viktoria I / II		*Machbarkeitsstudie *IGA 2027 *StadtGarten-Quartier *Planung Kreis Unna *Forensik *GEK	Regionalplanung	10.04.2018	11.06.- 13.07.2018									
16 229 Viktoria-Ost	§ 30	*Machbarkeitsstudie *IGA 2027 *StadtGarten-Quartier *Planung Kreis Unna *Forensik *GEK	Regionalplanung, Altlasten, FFH, Immissionsschutz, Entwässerung	03.05.2018	11.06.- 13.07.2018									

erledigt
wird derzeit durchgeführt
wird derzeit vorbereitet
ausstehende Planungsschritte