

Stadtteilentwicklung Lünen-Süd - Übersicht der geplanten Projekte ("Stadtumbau West" / "Wachstum und nachhaltige Erneuerung")

Grundlage: Förderanträge STEP Stadtteilentwicklung Lünen-Süd ("Stadtumbau West"/"Wachstum und nachhaltige Erneuerung")
Übersicht der Gesamtkosten

voraussichtliche Lauzeit der Einzelmaßnahme
 Durchführungsjahr(e) einer abgeschlossenen Einzelmaßnahme
 STEP = Stadterneuerungsprogramm
 ZWB = Zuwendungsbescheid

Projekte	STEP 2014 / Jahr 2014	STEP 2015 / Jahr 2015	STEP 2016 / Jahr 2016	STEP 2017 / Jahr 2017	STEP 2018 / Jahr 2018	ZWB STEP / Jahr 2019	STEP 2020 / Jahr 2020	STEP 2021 / Jahr 2021	STEP 2022 / Jahr 2022	STEP 2023 ff. / Jahre 2023 ff.	Summe	
A1 Stadtteilmanagement	30.000,00 €	180.000,00 €			102.500,00 €		42.500,00 €				355.000,00 €	laufend (bis Ende 2021)
A1.1 Öffentlichkeitsarbeit		5.000,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €		2.500,00 €				22.500,00 €	laufend (über die gesamte Projektlaufzeit)
A1.2 städtebauliche Beratung			50.000,00 €	Mittel wurden aus dem ZWB gestrichen und im STEP 2020 neu für das Projekt Konzeptphase Campus Lünen-Süd bewilligt								
A2.1 Verfügungsfonds "Bürger" = Aktionsfonds	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €								35.000,00 €	nach Rücksprache mit der BR Verlängerung der Laufzeit um ein Jahr; daher laufend (bis Ende 2021)
A2.2 Verfügungsfonds "Standortgemeinschaften"			12.500,00 €	12.500,00 €							25.000,00 €	laufend (bis Ende 2021)
M3 Quartiersarchitekt		30.000,00 €									30.000,00 €	zur Unterstützung im Haus- und Hofflächenprogramm stundenweise Verlängerung um ein Jahr; laufend (bis Ende 2021)
M3.1 Haus- und Hofflächenprogramm			50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €						150.000,00 €	laufend (bis Ende 2021), in 2022 noch Abschluss laufender Maßnahmen
M3.2 Werkstattverfahren "Bürgerplatz" (abgeschlossen)	50.000,00 €										50.000,00 €	abgeschlossen
M3.3 Masterplan "Öffentliche Räume"				30.000,00 €							30.000,00 €	abgeschlossen
M3.3 Qualifizierung öffentlicher Räume, Neugestaltung Eingänge Südpark							105.000,00 €				105.000,00 €	lfd. Ausführungsplanungen
M3.3 Qualifizierung öffentlicher Räume, weitere Maßnahmen										68.000,00 €	68.000,00 €	ausstehend
M3.4 Bürgerplatz Lünen-Süd	320.000,00 €		200.000,00 €		170.000,00 €						690.000,00 €	abgeschlossen
M3.5 Modernisierung und Instandsetzung				30.000,00 €							30.000,00 €	keine weitere Umsetzung geplant / Mittelverwendung aktuell unklar
SM4 Konzeptstudie Käthe-Kollwitz-Gesamtschule *		75.000,00 €									75.000,00 €	abgeschlossen (Finanzierung durch ZGL)
SM4.1 Energetische Sanierung der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule *				5.845.000,00 €							5.845.000,00 €	laufend (ZGL-Maßnahme)
SM4.2 Errichtung des Schulspielhofs an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule *									986.000,00 €		986.000,00 €	aktuell EU-Ausschreibung für die weiteren Planungsleistungen; Erarbeitung Entwurfsplanung bis voraussichtlich Ende 2021
SM4.3 Projekt "Schule vor Ort"												
SM5 Studie "Nutzungsperspektiven ehem. Schulstandorte in Lünen-Süd"		45.000,00 €									45.000,00 €	abgeschlossen
SM 9 Konzeptphase "Campus Lünen-Süd"							50.000,00 €				50.000,00 €	laufend
SM5.1 Gemeinschaftseinrichtung												
EF7 Westzugang Bf. Preußen										335.000,00 €	335.000,00 €	ausstehend
EF8 Multifunktionsfläche Preußenhafen			100.000,00 €	fehlende Flächenverfügbarkeit; aufgrund des auslaufenden ZWB wurde die Maßnahme aus dem ZWB gestrichen und ins Gesamttestat zurückgestellt								
9. Fortschreibung Handlungskonzept / 1. Ideenwerkstatt (abgeschlossen)	20.000,00 €										20.000,00 €	abgeschlossen
S1 Begegnungsplatz an der Kielhornschule			75.000,00 €	aufgrund fehlender Umsetzungsperspektive der Flüchtlingsunterkunft aus dem ZWB gestrichen und ins Gesamttestat zurückgestellt								
S2 Quartiersmanager			135.000,00 €								135.000,00 €	abgeschlossen
noch offen (zurückgestellte Mittel aus dem ZWB 2016)										175.000,00 €	175.000,00 €	voraussichtlich Umschichtung zugunsten noch geplanter Maßnahmen
Gesamtsumme Förderantrag	425.000,00 €	350.000,00 €	420.000,00 €	5.972.500,00 €	325.000,00 €	kein ZWB	200.000,00 €	kein ZWB	986.000,00 €	1.128.000,00 €	9.806.500,00 €	
<i>Fördersumme(80%)</i>	<i>340.000,00 €</i>	<i>280.000,00 €</i>	<i>336.000,00 €</i>	<i>4.778.000,00 €</i>	<i>260.000,00 €</i>		<i>200.000,00 €</i>		<i>788.800,00 €</i>	<i>902.400,00 €</i>	<i>7.845.200,00 €</i>	
							bisher bewilligt:	7.692.500,00 €		noch offen	2.114.000,00 €	

Der Vorschlag für das Jahresprogramm 2022 ist in fett dargestellt
 Mittel sind im Haushalt 2021 und Folgejahre dargestellt

* eingeplant im Wirtschaftsplan von ZGL