

## 8. **Sachstand IGA 2027: Zukunftsgarten Bergkamen/Lünen**

MI-104/2021

- VgV-Verfahren zur Beauftragung des Freiraumplaners für die Viktoria-Fläche
- Brückenwettbewerb Lippe und Kamener Straße (IGA-Radweg)
- Volkspark Schwansbell

8.

## **VgV-Verfahren zur Beauftragung des Freiraumplaners für die Viktoria-Fläche**

MI-104/2021

- Beginn Vergabeverfahren (VgV-Verfahren) am 24.03.21
- Verhandlungsgespräche mit 1. Preisträger am 17.05.21, 31.05.21, 07.06.2021
- Ende VgV- Verfahren / Beauftragung Preisträger voraussichtlich Mitte Juli 2021
- Entwurf (Lph 3) Ende Februar 2022

8.

## Sachstand Brückenwettbewerb Lippe und Kamener Straße

MI-104/2021

- Preisrichtervorbesprechung am 03.05.2021 ✓
- Beginn Wettbewerb/Versand Auslobung am 11.05.21 ✓
- Ortsbegehungen am 30.04.21 (Preisgericht) und am 28.05.21 (Wettbewerbsteilnehmern) ✓
- Einführungskolloquium am 28.05.21 ✓
- Abgabe Entwürfe am 20.07.21
- Vorprüfungszeitraum 28.07. - 12.08.21
- Jurysitzung am 19.08.21 / Ausstellung
- VgV-Verfahren / voraussichtliche Beauftragung Dezember/Januar

## 15 Wettbewerbsteilnehmer

8.

MI-104/2021

1. Ruhrberg Ingenieurgemeinschaft, **Hagen**
2. Thomas & Bökamp, **Münster**
3. Schülke-Wiesmann, **Dortmund** mit Ahlbrecht Baukunst, **Essen**
4. schlaich bergemann partner sbp gmbh, **Stuttgart**
5. Leonhardt, Andrä und Partner, **Stuttgart** mit SCHOYERER ARCHITEKTEN\_SYRA, **Mainz**
6. B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH, **Frankfurt a.M.** mit explorations architecture, **Paris (F)**
7. Bergmeister Ingenieure GmbH, **München** mit J2M jeckel mayr metz architekten PartGmbH, **München**
8. ifb frohloff staffa kühl ecker Beratende Ingenieure PartGmbH, **Berlin** mit Sauerzapfe Architekten GmbH, **Berlin**
9. imagine structure GmbH, **Köln** mit Marco Hemmerling (SPADE Studio), **Köln**
10. IngenieurGruppe Bauen PartGmbH, **Karlsruhe** mit Kolb Ripke Gesellschaft von Architekten mbH, **Berlin**
11. Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH, **Nordhorn** mit Architekturbüro Jan Lindschulte, **Nordhorn**
12. MKP GmbH Marx Krontal Partner, **Hannover** mit NU ARCHITECTURE, **Paris (F)**
13. panta ingenieure GmbH, **Hamburg** mit RBA Reimer Breuer Architekten PartGmbH, **Hamburg**
14. Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH, **Düsseldorf**
15. Werner Sobek AG, **Stuttgart** mit caspar.schmitzmorkramer gmbh, **Köln**

## Volkspark Schwansbell

8.

MI-104/2021

- 100% Förderung im Rahmen der GI, Kosten 122.000 €, Umsetzungsfrist September 21
- Fertigstellung Baumaßnahme am 10.06.21
- Einweihung Calisthenics Parkour im Rahmen eines Pressetermins mit der IGA gGmbH am **11.06.21 um 13:00 Uhr** – **Wer teilnehmen möchte ist herzlich eingeladen:**  
**Treffpunkt Parkplatz Volkspark**
- Bisher sehr positive und intensive Berichterstattung in den (Print)Medien

# Ausschuss für Stadtentwicklung und -planung

08. Juni 2021

## Vielen Dank!

