

40	Stärkung des ÖPNV	A													
41	Radinfrastruktur	A													
42	Fuß- und Radverkehr	A													
45	Bürgeraktivierung	A													
46	Mobilitätsmanagement	A													
47	Dienstfahrzeugs	A													
48	Dienstradleasing	A													
VII.	Maßnahmen zur Klimaanpassung														
46	Expertengruppe	A													
47	Förderung Zisternen	A													
48	Stadtklimaanalyse	A													
49	Förderung Grün	A													
50	Straßenbaumsanierung	A													
51	Begrünung Liegenschaften	A													
52	Fettweisen in Heuwiesen	A													
VIII.	Strukturelle Maßnahmen zur Verstetigung des Klimaschutzprozesses														
54	Bildung Klimazirkel	A													
55	Gründung Klimabeirat	A													
56	Controlling	A													
57	Verstetigung	A													

Vorbereitung und intensive Bearbeitungszeiten
Nachbereitung, Evaluation, Bearbeitung

Tab. B: Zeitplanung und Bearbeitungszeiten zur Umsetzung Mittelfristiger Klimaschutzmaßnahmen (03/2025-02/2028)

Nr.	Maßnahme Titel		2025			2026				2027				2028	
			II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	ff
I.	Stadt Lünen als Vorbild														
8	Veranstaltungen	B													
9	Klimaschutzkarte	B													
IV.	Gewerbeflächen und Klimaschutz in Unternehmen														
28	Unternehmernetzwerk	B													
39	PV in Unternehmen	B													
30	E-Mobilität Unternehmen	B													
31	WerbeKampagne GHD	B													
V.	Projekte zum Wohnen und Sanieren														
36	Quartierssanierung	B													
37	Aktivierungskampagne	B													
VI.	Schaffung der Voraussetzungen für eine klimafreundliche Mobilität auf Lüner Stadtgebiet														
40	Schulisches MM	B													
VIII.	Strukturelle Maßnahmen zur Verstetigung des Klimaschutzprozesses														
60	Förderung Projekte	B													

Vorbereitung und intensive Bearbeitungszeiten
 Nachbereitung, Evaluation, Bearbeitung

Tab. C: Zeitplanung und Bearbeitungszeiten zur Umsetzung langfristiger Klimaschutzmaßnahmen (03/2028-02/2031)

Nr.	Maßnahme Titel		2028			2029				2030				2031	
			II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
III.	Bürgerbeteiligung, Bildung und Öffentlichkeitsarbeit														
22	Viktoria-Grundschule	C													
25	Müllvermeidung	C													
IV.	Gewerbeflächen und Klimaschutz in Unternehmen														
26	Standortentwicklung	C													
27	Abwärmenutzung	C													
VI.	Schaffung der Voraussetzungen für eine klimafreundliche Mobilität auf Lüner Stadtgebiet														
41	PV und Ladesäulen	C													
53	Öffentlichkeitsarbeit grün	C													
58	Förderung Projekte	C													

Vorbereitung und intensive Bearbeitungszeiten
 Nachbereitung und Evaluation, Bearbeitung